

Zahtjev za većom izmjenom ugovora i produljenje trajanja projekta do 10.7.2023. je opravdano od strane SAFU-a kao Posredničkog tijela razine 2.

Nadležna institucija odobrila je izvanredni Zahtjev za nadoknadom sredstava ZNS-10 projekta **KK.01.1.1.09.0007 - Izgradnja i opremanje novih laboratorija te rekonstrukcija postojećih zgrada Hrvatskog šumarskog instituta** korisnika HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT - javni institut za znanstvenoistraživački rad u šumarstvu Hrvatske.