

18.11.2021. učitana je dokumentacija o nabavi u sustav eFondovi na prethodnu kontrolu u SAFU. Dokumentacija o nabavi je dio aktivnosti br.1 – MV2/2021 *Izrada projektno tehničke dokumentacije*.

23.11.2021. održan je 6. sastanak projektnog tima uz korištenje virtualne platforme Zoom.

